

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в
общеобразовательном учреждении МАОУ СОШ №6 г. Холмска Центра
образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на 2024 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Результат	Ответственный
1	Разработка нормативной документации по деятельности «Точка роста» в образовательном учреждении, осуществляющих реализацию образовательных программ в центре «Точка роста»	январь-апрель 2024г.	Приказы об утверждении нормативной документации	Администрация
2	Утверждение должностного лица за реализацию создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	апрель 2024г.	Приказ МАОУ СОШ №6 г. Холмска	Директор
3	Повышение квалификации Педагогических работников центра «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	апрель-июнь 2024г.	Отчет о прохождении Курсов повышения квалификации в рамках реализации результатов и показателей центров «Точка роста»	Администрация
4	Проведение ремонтных работ	июнь-август 2024г.	ремонтные работы в соответствии с брендбуком «Точка роста»	Администрация , заведующий хозяйством
5	Приемка ремонтных работ	до 25.08.2024	Акт приемки работ	Администрация
6	Разработка основных общеобразовательных программ	август 2024г.	Протокол педагогического совета, приказы	Администрация

			образовательно го учреждения	
7	Доставка и установка оборудования в центр «Точка роста»	до 25.08.2024		Министерство образования Сахалинской области
8	Мониторинг готовности центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	до 25.08.2024	Фотоотчет	Администрация
9	Открытие центра «Точка роста»	01.09.2024	Фотоотчет, информационное освещение в СМИ/социальных сетях	Администрация
10	Мониторинг выполнения показателей центра «Точка роста»	до 01.10.2024, далее ежеквартально	Отчет о выполнении показателей по реализации проекта «Точка роста» по установленной форме	Администрация